

# PROJEKT- METHODEN

## Planungsstart

## Projektzeitstrahl

### Icon-Bedeutungen



Zeit



Material



Ziel

### Abkürzungen

TN = Teilnehmende

KG = Kleingruppe

AP = Anleitende Person

NE = Nachhaltige Entwicklung

## Schulprogramm

## Public Climate School



KLIMA  
BILDUNG  
E.V.

netzwerk



# Projektzeitstrahl



Vorbereitung: 10 min

Durchführung: 30 –

45 min

Nachbereitung: 15 min



Viele Blöcke bunter Klebezettel, Plakate, Blätter, Stifte, Marker, Terminkalender



Die Projektgruppen planen die nächsten Schritte ihrer Projekte.

## Kurzbeschreibung

Für einzelne Projekte werden die nächsten Schritte und Meilensteine konkretisiert und in dem Projektzeitstrahl festgehalten sowie zeitlich verortet. Die Projektbeteiligten werden sich über die Aufgaben und Zeiträume bewusst.

## Vorbereitung

Die AP kann einen Beispielzeitstrahl vorbereiten, bei dem sie die Zeit-Achse andeutet und entlang der vertikalen Achse verschiedenfarbige Zettel untereinander aufklebt.

## Durchführung

1. Die AP erklärt der Gruppe anhand des vorbereiteten Plakats den Aufbau eines Projektzeitstrahls.
2. Die TN teilen sich in ihre Projektgruppen auf.
3. Jede Projektgruppe erhält ein großes Plakat, viele bunte Klebezettel, ein Blatt, einen Marker und Stifte.
4. Sie sammeln zuerst auf einem Zettel, was passieren muss, damit das Projekt erfolgreich wird.
5. Wenn alle wichtigen Aspekte aufgeschrieben worden sind, clustern sie die Begriffe und finden Kategorien (z.B. Kontakt mit Externen, finanzielle Mittel, Werbung).
6. Die Kategorien werden auf unterschiedlich farbige Zettel geschrieben und auf das Plakat in eine vertikale Linie geklebt, sodass sie eine Legende bilden.
7. Die Zeit-Achse wird auf das Plakat gemalt. Die Zeitabstände und Unterteilungen mit bestimmten Daten oder Monaten sollten vorerst mit Bleistift aufgemalt werden. Möglicherweise ändert sich der Zeithorizont noch einmal.
8. Mit Linien können die TN pro Kategorie aktive Phasen kennzeichnen. Sie können z.B. eine Linie für die zwei Wochen ziehen, in der die Öffentlichkeitsarbeit täglich über das Projekt informieren soll. So werden Phasen markiert, die für die einzelnen Bereiche sehr relevant sind.
9. Auf Klebezettel können konkrete Aufgaben geschrieben werden, die den Zeiträumen zugeordnet werden.

## Nachbereitung

KG: Es bietet sich an, Hüte für die entstandenen Aufgaben zu verteilen, indem z.B. auf die Klebezettel Namen geschrieben werden. Feste Aufgaben und Termine können die TN in ihre Terminkalender eintragen.

Plenum: Die KG können sich ihre Zeitstrahlen gegenseitig kurz vorstellen.

# Projektzeitstrahl

## Varianten & Tipps



- Zuerst sollten Meilensteine, d.h. sichtbare Zwischenergebnisse der eigenen Arbeit, innerhalb eines Projektes eingetragen und hervorgehoben werden. Sie können z.B. eingerahmt oder farblich markiert werden. So lassen sich die Zeitabstände für die kleinen Schritte besser abschätzen.
- Die AP sollte die Projektgruppen daran erinnern, in den Zeitstrahl Termine einzutragen, an denen sie sich Zeit nehmen ein abgeschlossenes Projekt zu feiern.
- Ähnlich wie bei der Erstellung der Roadmap sollten beim Projektzeitstrahl Klausurphasen, Ferienzeiten, Wandertage und weitere wichtige Termine bedacht werden.
- Mithilfe der Projektzeitstrahlen können Mitglieder, die nicht am Coaching teilgenommen haben, über die Projekte informiert werden.
- Die Zeitstrahlen können bei den Gruppentreffen aktualisiert werden. Daher sollte die AP die Projektgruppen motivieren, ihre Zeitstrahlen nach dem Coaching aufzubewahren und mitzunehmen.



**Die Methode stammt ursprünglich aus der „methode n“.  
Ein riesiges Dankeschön geht an das netzwerk n!**



#SchuleNeuDenken  
#SchuleJetztWandeln  
#SchuleBildetZukunft  
#SchuleBringtWandel

#### **KONTAKT**

[schulprogramm@publicclimateschool.de](mailto:schulprogramm@publicclimateschool.de)

[www.publicclimateschool.de/schulprogramm](http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm)



**KLIMA  
BILDUNG  
E.V.**